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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0285742022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -  POVOADO 3 ESTRADAS 2.899.145,50 % Período: 33,69% 33,15% 33,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO  40.610,24 % Período: 34,00% 33,00% 33,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  15.057,72 % Período: 90,97% 4,52% 4,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM  2.696.358,50 % Período: 33,39% 33,31% 33,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO  71.053,44 % Período: 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  19.905,60 % Período: 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  56.160,00 % Período: 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 33,69% 33,15% 33,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 967.031,20 951.561,14 951.561,14 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 9.768,18 9.611,92 9.611,92 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 976.799,38 961.173,06 961.173,06 - - - - - - - - - 

%: 33,69% 66,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 967.031,20 1.918.592,34 2.870.153,48 2.870.153,48 2.870.153,48 2.870.153,48 2.870.153,48 2.870.153,48 2.870.153,48 2.870.153,48 2.870.153,48 2.870.153,48 

Acumulado: Contrapartida: 9.768,18 19.380,10 28.992,02 28.992,02 28.992,02 28.992,02 28.992,02 28.992,02 28.992,02 28.992,02 28.992,02 28.992,02 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 976.799,38 1.937.972,44 2.899.145,50 2.899.145,50 2.899.145,50 2.899.145,50 2.899.145,50 2.899.145,50 2.899.145,50 2.899.145,50 2.899.145,50 2.899.145,50 

Local Responsável Técnico

Nome: JORGE OTÁVIO BRANDÃO

CREA/CAU: 24.721D-BA

Data ART/RRT: 

terça-feira, 17 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NO POVOADO 3 ESTRADAS 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHAPAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL

SERRINHA/BA

01085478-01

Total:    R$ 2.899.145,50

Item Descrição
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