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PEJOTA 
C G!. sTRucOEs ITDA 

Impugnacao ao processo licitatorio n° Processo Administrativo n° 

3701/2023 EDITAL N° 005/2023 

PARTE 1 

IMPUGNAcAO RELATANDO TODO O HISTORICO DO CONTRATO 140/2019 

FIRMADO ENTRE A PJ CONSTRUcOES E A PREFEITURA DE SERRINHA 

COM MESMO OBJETO DO EDITAL SUPRACITADO QUE TRATA DE SUAS 

OBRAS REM ANESCENTES, DEMONSTRANDO QUE O MESMO DEVE SER 

REVOGADO POR EXISTIR PENDENCIAS NAO TRATADAS PELA 

PREFEITURA DE SERRINHA QUE NAO RESCINDIU O CONTRATO DENTRO 

DA LEGALIDADE INCLUSIVE DEIXANDO DIVIDAS NAO SANADAS COM A 

EMPRESA. 
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Salvador, 20 de novembro de 2023 

A 

Prefeitura Municipal de Serrinha- Bahia 

A/C: Presidente da comissao de licitacao de Serrinha 

REF.: Impugnacao ao processo licitatorio n° Processo Administrativo n° 
3701/2023 EDITAL N° 005/2023 

Prezado Sr., 

A PJ CONSTRUcOES E TERRAPLANAGEM LTDA, pessoa jurldica de direito 
privado, inscrita no CNPJ 03.174.004/0001-84, estabelecida na Rua das 
Mangueiras, 166, Novo horizonte, Salvador Bahia, vem, por intermedio do seu 
representante legal infra-assinado. na qualidade de licitante, e de major 
prejudicada pelo processo licitatorio em epigrafe, perante essa Comissao de 
Licitapao, nas normas gerais da Lei no 8.666/93, alem do item 19 do instrumento 
convocatorio, apresentar: 

IMPUGNACAO AO EDITAL 

Em razao de todo historico que antecede tal processo licitatorio, o 

qual o objeto se trata de obras remanescentes do contrato n° 140/2019, onde 

houveram varias irregularidades por parte da Prefeitura de Serrinha, inclusive 
havendo dividas com a empresa executors, que serao relatadas a comprovadas 

a seguir, nao podendo jamais a Prefeitura de Serrinha prosseguir com processo 

licitatorio do mesmo objeto sem antes haver regularizagao perante a empresa 
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para que nao haja maiores prejuizos a PJ e nem aos cofres publicos. 

I — DO OBJETO: 

A referida Licitagao tern por objeto a Contratapao de empresa para 

execugao complementar de saldo remanescente de obra referente a escola 

padrao FNDE 12 salas corn quadra poliesportiva, no bairro Boa Esperanra no 

municipio de Serrinha-BA. 

Antes de se aprofundar nos fatos, e imperioso ressaltar que a escola 

padrao FNDE 12 salas apontada no processo EDITAL N° 005/2023 sendo de 

localizagao no Bairro Boa Esperanra, na verdade se trata da mesma escola do 

contrato 140/2019 firmado entre a Prefeitura de Serrinha e a PJ Construgoes, 

onde a mesma aparecia no contrato como Escola localizada no Bairro Rodagem. 

Ao que parece ha uma tentativa da Prefeitura de descaracterizar o nome do 

objeto para que nao se levantasse a questao dos problemas enfrentados no 

contrato 140/2019, nao solucionados pelos seus gestores. 

II — DA TEMPESTIVIDADE: 

Tendo sido determinada a data sessao publica de recebimento e 

acolhimento das propostas para o dia 27/11/23 as 9:00, resta clara a 

tempestividade da presente impugnagao, na forma do item 19 do Edital de 

Licitagao n° N° 005/2023: 

19. DA IMPUGNAcAO 

19.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta 

Administragao, o licitante que nao o fizer ate o segundo dia util que antecedes a 

abertura dos envelopes de habilitagao, pelos falhas ou 
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PEJOTA 
irregularidades que viciariam este Edital, hipotese em que tal 

comunicagao nao tera efeito de recurso. 

19.4. A impugnagao podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail 
licitacaoserrinha@gmail.com, ou por petigao dirigida ou protocolada no enderero 
Rua Macario Ferreira, n° 517, Centro, Serrinha, Bahia, CEP 48.700-000. 

III DOS FATOS 

A PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, a qual e detentora 

do Contrato 140/2019 que trata da CONSTRUcAO DE 2 ESCOLAS DE 12 

SALAS NO BAIRRO RODAGEM E POVOADO DO CAJUEIRO NO MUNICIPIO 

DE SERRINHA BAHIA, vem atraves desta demonstrar corn provas o motivo pelo 

qual jamais o Processo Administrativo n° 3701/2023 pode prosperar ate que 

sejam solucionados os problemas apontados desde o inicio do contrato assim 

coma o pagamento de valores em aberto. Para isso a necessario enfatizar todos 

as acontecimentos corn os marcos temporais. 

A PJ Construpoes firmou contrato n° 140/2019 corn a Prefeitura Municipal 

de Serrinha para construgao de 2 unidades escolares corn 12 salas cads, sendo 

uma no Bairro da Rodagem (objeto do edital em questao) e a outra no Povoado 

do Cajueiro. A ordem de servigo foi emitida em 06 de dezembro de 2019 corn 

prazo de execurao de 08 (oito meses). 

No contrato supracitado os terrenos onde seriam construidas as escolas 

sao de responsabilidade da Prefeitura de Serrinha. Havendo muita delonga por 

parte da Prefeitura em liberar o terreno da rodagem para execugao, levando 

varios meses o que esta registrado nas primeiras cartas da PJ protocoladas em 

22 de julho de 2020 (anexas) onde nunca tiveram respostas, inclusive nessas 

cartas já solicitando aditivo de prazo devido todos esses atrasos. 
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Foi disponibilizado apenas o terreno de uma escola, no Bairro da 

Rodagem (objeto desta licitagao), a outra escola jamais foi liberada pars 

execugao, motivo pelo qual a contratante já descumpriu o contrato, o que ficou 

relatado tambem nas correspondencias do dia 22 de julho de 2020, 

negligenciadas pelos gestores do contrato e da Prefeitura de Serrinha. 

Apos liberado o terreno para inicio da obra da Rodagem a PJ mobilizou 

equipe de topografia, sondagens e equipamentos. Logo foi constatado grande 

necessidade de terraplanagem por conta do desnivei no terreno assim como 

apurado a alteragao de rocha mencionados tambem nas correspondencias de 

22 de julho de 2020. Prontamente a PJ deu inicio as atividades e apresentou 

memoria de calculo para aditivo de valor da terraplanagem e demoligao de rocha, 

servigos estes que no eram contemplados em sua planilha orgamentaria. 

A PJ concluiu a terraplanagem e deu inicio a execugao dos biocos de aulas 

possiveis de serem executados, aiguns inclusive que deram alteragao de rocha 

mas com ajuda de rompedor hidraulico (fotos anexas) foi possivel de executar 

como foi o caso dos biocos F, F2 e E1, restando os blocos C. D e G que deram 

alteragao de rochas superiores. No entanto a PJ foi executando a parte civil ao 

passo que is fazendo a demoligao de rocha dos outros blocos pendentes, tendo 

executado toda estrutura, lajes, alvenaria, reboco, eletrica e hidraulica parcial, e 

muro de fechamento. 

Ocorre que nao houve por parte do contratante uma atengao necessaria 

para os problemas do contrato. A PJ protocolou correspondencias sobre os 

assuntos, que jamais foram respondidas pela Prefeitura de Serrinha. No dia 27 

de janeiro de 2021 (anexo), a empresa protocolou correspondencia corn o 

ASSUNTO PARALISACAO DE OBRA (anexa) na Prefeitura de Serrinha 
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abordando o fato da falta de resposta e pagamento sobre o aditivo de valor 
(processo 2663/2021) referente a terraplanagem e alteragao de rocha, assim 
como a solupao para continuagao da demoligao da rocha, e ainda a falta da 
ordem de servigo para a 

segunda escola do Cajueiro que jamais foi dada. Essa como as outras 

correspondencias jamais foi respondida. O que mostra a falta de atencao e 

compromisso por parte de gestores da Prefeitura de Serrinha corn a execucao 

das obras e exito do contrato. 

Por varias vezes prepostos da PJ assim como o seu engenheiro residente 

tentou solupao na Prefeitura de Serrinha, mas sem nenhum sucesso, a empresa 

manteve ainda canteiro de obra e vigilancia mobilizada, arcando corn custos 

altissimos, mas ao que parece isso nunca foi uma prioridade da gestao 

municipal. 

Em 08 de abril de 2021 mais uma vez a PJ protocolou correspondencia 

corn relatorio fotografico (anexa) relatando todos os problemas persistentes das 

primeiras correspondencias, e mais uma vez nao foi respondida. 

Em 19 de agosto de 2021 a PJ protocolou nova correspondencia corn 

planilha e memoria de calculo (anexa) pedindo tratativas sobre o processo de 

aditivo de valor referentes aos itens de terraplanagem e desmonte de rocha 

processo administrativo n° 2663/2021, mais uma vez jamais respondida. Nao ha 

o que se discutir sobre a aprovacao da execucao dos servicos de 

terraplanagem a desmonte de rocha, uma vez que a propria fiscalizacao do 

contrato envia correspondencia no dia 18 de novembro de 2020 (anexa), 

solicitando a execucao dos servicos, porem nao deram tratamento ao 

aditivo. 

Depois de muito tempo em resposta a descabida notificapao da Prefeitura 

de Serrinha para que retomasse as obras mesmo nunca tendo solucionado as 
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questoes apontadas pela empresa desde o inicio, e se quer ter se dada ao 
trabalho de responder as diversas cartas. a PJ em mais uma correspondencia 

protocolada em 04 de maio de 2023 (anexa), corn copia para os gestores do 

contrato, Prefeito municipal, procuradoria do municipio e Secretaria de 

Educapao, relatando mais uma vez todos os problemas, como de costume 

nenhum dos gestores notificados se deram ao trabalho de responder. 

E de fato minimamente estranho, tanto descaso corn um contrato tao 

importante. O que teria levado aos gestores da prefeitura agir dessa maneira 

corn empresa corn capacidade executora indiscutivel? 

Par isso pergunta-se a essa comissao e aos gestores da Prefeitura de 

Serrinha que de forma equivocada a ilegal publicaram um edital corn o mesmo 

objeto sera antes resolver a problematica passada: 

Qual o tratamento foi dada para o aditivo de valor da empresa PROCESSO 

N° 2663/2021? 

Qual a situapao da ordem de servipo da segunda escola do Povoado 

Cajueiro que nao foi dada? 

Qual o tratamento a Prefeitura deu pars o desequilibrio economico 

financeiro do contrato par nao apresentar frentes suficientes coma a segunda 

escola que nunca foi dada ordem de servipo, par todo tempo paralisado, a ainda 

pelo agravamento apos o aumento dos insumos pas pandemic? 

E obvio que toda culpa da problematica do contrato e da Prefeitura 

Municipal de Serrinha que conhece todas as mazelas do mesmo mas nunca 

procurou tomar providencias, pois se fosse culpa da empresa a gestao já teria 

tornado as medidas cabiveis ha muito tempo. Mas sabe que nunca deu atenpao 

aos assuntos do contrato, que nao se preocupou corn as problemas ainda em 
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aberto a ao inves de honrosamente chamar as representantes da empresa para 
resolver os problemas apontados como a propria PJ CONSTRUcOES sugeriu 

na sua ultima correspondencia de 22 de abril de 2023 (anexa), ao inves disso 

lama nova processo licitatorio, coma se nada tivesse acontecido. 

Nem se quer o processo de aditivo de prazo n° 4163/21 que a empresa 

concordou em fazer. o assinando para manter a vigencia do contrato ate que 

fossem resolvidos as assuntos ,a Prefeitura nao o concluiu. 

E no minima uma falta de respeito corn a populagao do municipio, que tao 

necessitada queria essas escolas tao importantes, assim coma falta de respeito 

corn a empresa que investiu recursos mesmo em tempos de pandemia. 

Empresa essa que trabalha em todo estado da Bahia sempre cumprindo seus 

compromissos corn todos os orgaos publicos, entregando suas obras em dia, 

inclusive já tendo construido diversas escolas do mesmo porte ou bem maiores 

que essas, coma e o caso das escolas da Cidade de Jaguaribe, das escolas de 

tempo integral nos Bairros Sussuarana e Imbui em Salvador, todas inauguradas 

recentemente pelo Governo do Estado, (fotos anexas), alem disso atualmente 

ainda constroi pars o governo estadual varios colegios, coma e o caso das 

escolas em tempo integral dos municipios de Tanquinho-Ba, Conceigao do 

Jacuipe-Ba, Cardeal da Silva-Ba, Pe de Serra- Ba a Barra de Pojuca em 

Camagari-Ba, (fotos anexas). Comprovando assim a capacidade da empresa o 

que corn certeza nao foi problems para execurao do contrato. 

Diante da capacidade comprovada da PJ porque so no contrato 140/2019 de 

Serrinha a PJ nao executaria A obra? E evidente que faltou dessa Prefeitura 

suporte tecnico e setores competentes para as tratativas necessarias, que nao 

se deram ao trabalho de nem fazer uma rescisao do contrato, fazer uma 

comissao para apurar as fatos caso desejasse, e já publica licitagao do mesmo 

objeto sem nenhum respaldo legal. 
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Nao houve par parte da PJ falta de vontade e tentativas para solucionar o 

problema, inclusive na sua ultima tentativa copiando sua correspondencia para 

o Gestor do Municipio, para a procuradoria do Municipio, e para a Secretaria de 

Educapao. Porem mais uma vez sera exito. 

Diante da capacidade ilibada da empresa pergunta-se? Qual o motivo a 

contrato 140/2019 nao ter avanpado? 

Logico que houve falta de gestao a interesse de gestores da Prefeitura de 

Serrinha que estranhamente nao deram a atengao devida para os problemas 

apontados, e se quer deu ordem de servigo para a segunda escola do contrato 

no Povoado do Cajueiro comprovando sua falta de interesse em executar as 

obras corn uma empresa comprovadamente capaz. Por que sera? Essa e uma 

resposta que so os responsaveis da Prefeitura de Serrinha podem dar. 

A falta de responsabilidade de alguns gestores do municipio de 

Serrinha Bahia em relacao ao contrato 140/2019 tornam-se mais graves ao 

analisarmos que quando poderiam ter dado as devidas tratativas aos 

problemas do contrato a terem executado as obras corn os precos 

contratados que logicamente eram muito abaixo do que estao sendo 

licitados hoje nao o fizeram, podendo trazer corn isso prejuizo irreparavel 

aos cofres publicos. 

O curioso e que no processo licitatorio nao e feita nenhuma menrao sabre 

a origem do saldo remanescente, de que contrato se tratava, relatorio tecnico do 

estado da obra, ou relatorio fotografico. Levando a crer que a ideia a realmente 

descaracterizar que e o mesmo objeto para nao se responsabilizar pela 

problematica do contrato anterior, isso jamais pode ocorrer, um orgao publico se 

eximir de suas responsabilidades. 
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E analisando o edital e planilha orcamentaria publicadas a realmente 

inacreditavel Como uma Prefeitura pode ter provocado o fracasso de um 

contrato por nao tratar tecnicamente dos problemas de terraplanagem, 

rocha principalmente, a liberacao da segunda escola, a agora licita 

novamente o mesmo objeto sera levar em consideracao as sondagens 

feitas na epoca que comprovam alteracao de rocha no terreno, sem incluir 

no orcamento os servicos de rocha que ainda devem ser executados, alem 

daqueles que a PJ já executou no seu contrato 140/2019. Ou seja, esta 

sendo licitado de forma errada, o que em caso se concretizasse um novo 

contrato, certamente seria fracassado novamente. O que comprova ainda 

mais que jamais esse processo licitatorio merece se concretizar. Alem disso 

a escola do Povoado Cajueiro nao faz parte desse edital. E corn todo esse 

descaso so quern perde corn isso e a populagao que fica sem as escolas, e 

tambem a empresa que nao consegue ter aquilo que deveria the ser dado por 

direito que sao as plenas condigoes de execurao e receber por aquilo que 

devidamente executou. 

IV — DOS PEDIDOS: 

Aduzidas as razoes que balizaram a presente impugnagao, esta 

impugnante requer a analise e admissao desta pega, para que o ato convocatorio 

seja revogado, ate que o contrato que a antecede seja regularizado, nao 

trazendo mais prejuizos a PJ CONSTRUcOES e a populagao de Serrinha. 

adequando-se aos termos das legislapoes vigentes e aos principios basilares da 

Administragao PUblica, principalmente os principios da legalidade, seguranca, 

vantajosidade, economicidade e razoabilidade. 

Isto posto, REQUER que seja reanalisado, conforme exposto em tela, 

utilizando-se de elementos tecnicos e orgamentarios como a copia do contrato 

140/2019, planilha orgamentaria inicial do contrato, solicitagao de aditivo de 

PJ construp8es a Terroplanagem Ltdr. 
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terraplanagem e desmonte de rocha, assim como os relatorios fotograficos e 

correspondencias protocoladas jamais respondidas ( anexos). E espera-se que 

agora em diante essa comissao de licitacao possa usar de sua 

responsabilidade como orgao publico para revogar este processo e 

encaminhar essa peca pars esclarecimentos a dar a quem de dever para a 

devida tratativa aos problemas apontados, antes de qualquer outro 

processo que seja publicado de forma irresponsavel. 

Requer que sejam quitados os valores em aberto referentes aos servigos 

do aditivo de valor de terraplanagem e desmonte de rocha processo n° 2663/21 

R$ 473.012,97: 

Requer ainda que sejam analisados e ressarcidos todos as custos corn 

administrarao e vigilancia durante todo periodo que a empresa se manteve 

mobilizada aguardando solucoes da Prefeitura de Serrinha, quais sejam: 

• Valor previsto de administracao para uma escola dividido para 8 meses 

de obra= R$ 49.136,31 / mes. 

• Periodo em que a empresa se manteve mobilizada sera as definigoes da 

Prefeitura acrescentando prazo ao contrato ate a data da ultima carta da 

empresa avisando que nao poderia arcar mais corn custos de vigilancia 

em 22 de abril de 2022. 

• Ordem de servigo = 6/12/19 corn prazo de execugao de 8 meses 

• Prazo previsto para conclusao que nao foi possivel pelos atrasos da 

Prefeitura= 6/8/20 

• Data da ultima carta da empresa desmobilizando totalmente a obra por 

falta de resposta 22/04/22 - 20 meses depois do previsto. 

• Valor total devido = 20 meses x 49.136,31 ADM/VIGILANCIA Imes = 

R$ 982.726,25 
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Todos os custos apresentados de servipos executados e nao medidos somados 

a ADM e vigilancia totalizam R$ 1.455.739,17, que no momento que forem 

decididos os pagamentos ou administrativamente ou em esfera judicial, serao 

recalculados com multa e correcao monetaria referente ao atraso. 

Requer, finalmente, em sendo injustamente indeferido a presente, fagam-

no conhecer a autoridade superior competente, em conformidade corn as 

disposigoes do § 4° do art. 202 da Lei n° 9.433/2005. 

Atenciosamente, 

RODRIGO LIMA DE 
Assinadode(ormadigitalpor 
RODRIGO LIMA DE 

ARAUJO:02855007593 ARAUJO02855007593 
Dados:2023.1121 12:4624 -0300' 

RODRIGO LIMA DE ARAUJO 

ENG° CIVIL 

DIRETOR DE OBRAS 

PJ CONSTRUcOES E TERRAPLANAGEM LTDA 

PJ Con$trupo.s a Terraplanagwm Ltda 
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PARTE 2 
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COPIA DE TODOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS QUE POR 

DIVERSAS VEZES A PJ CONSTRUCOES PROTOCOLOU CARTAS 

RELATANDO OS PROBLEMAS APONTADOS, MAS SEM RESPOSTAS DA 

PREFEITURA DE SERRINHA. 
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cantuta!"eipJe.onet+uco~e.com iVi.. i 32;l0.14~ 

wW W.p.JOtaaan>itIUOOai.aam 
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PEJOTA 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL of SERRINNA 
ltua Macano herrelra, si/. 
Centro — Serrinha, BA 
CEP: 48700-000 

Assunto: Corltrato 140/2014 — Atraso para libera;ao dos servicos 

Referencia: Escola 12 salas, Serrinha — Bahia. 

Serrinha, 21 de julho de 2020 

Prezados Senhores, 

A PJ Construcoes a Terraplanagem firmou contrato corn a Prefeitura 
Municipal de Serrinha para construcao de 2 unidades escolares corn 12 salas 
calla, sendo uma no Bairro da Rodagem a uma no Povoado Cajueiro. O contrato 
previa uma execucao de 8 meses. Apos assinatura do contrato foi emitida a 
or tiers ac servi fu eom ddi"d de 06 tie de.cernbro tie 2019. 

Depois de 7 meses de execucao o avanco fisico a financeiro da obra a de apenas 
7%, a que nao reflete o cronograma original do contrato, tendo sido esse atraso 
originado por varias questoes distintas que serao expostas a seguir. 

• Como preve contrato a Prefeitura a responsavel pelo terreno onde a obra 
sera implantada. Logo na obra do Bairro da Rodagem houve atraso entre 
a Prpfc itr Ira n nrnnru tarin nary lihPrar an p th fininan do lnrat ria nhra 

sendo liberada em 11/02/2020; (VER ANEXO 1); 

• Devido tambem a Prefeitura ser a responsavel pelo terreno da execucao 

da obra, apos liberarao do terreno da Rodagem em 11/02/2020 a estudo 

topogranco, constatou-se a necessidaae as execucao de uma grange 
terraplanagem nao prevista em pianilha, atrasando o iniclo da fundacao 
da obra que so iniciou em 13/04/2020. (VER ANEXO 1); 

• Alem disco, identiflcamos atraves do estudo SPT que v terreno e 
predominantemente rochoso, sendo necessario a utilizarao de martelete 

PJ construcd•se Tarraplonog•m Ltda 

Aucr cki . rta : 1G~.'-vcq l+url; on,U 

CO{l •S1JU, CY: • a:IvG.1~r .. F.Ol~O 

xrtatci~tp;ccrsvutc~'s ~c n; Tel : t' j ) -1 J4 

www pejotoconsttucoes.com 



de grande porte para desmonte de rocha (servico tambem nao previsto 
em planilha) para locacao dos hlocos de sala. (VER ANEXQ 1); 

Alern de todos os percalcos relativos ac contrato ainda tivernos um 
periodo corn chuvas acima do normal, o que tambem influenciou para os 
atrasos; (VER ANEXO 1): 

Apos 7 meses da liberacao da ordem de servigos a Escola 02 do Contrato 
(Cajueiro) ate o momento no foi liberado pela Prefeitura pois encontra-
se em processo de desapropriacao no juridico do Municipio. 

Vale salientar que os estudos de solo (SPT. Cubacao e servicos de 
terraplanagern) já foram apresentados a fiscalizacao para c9mprovarao 
dos itens relatados acima e, portanto, e possivel afirmar que a empress 
continua honrando corn o comprornisso independentemente dos atrasos 
nao previstos em contrato. 

Diante do exposto, reafirmando nossa honrosa relagao comercial, 

solicitarrros dos gestores desta secretaria a solucao dos problemas 

apontados. pois a delonga na liberacao dos terrenos da Rodagem e do 

Cajueiro assim como o aditivo solicitado incialmente para terraplanagern 

esta gerando o desequilibrio financeiro do contrato. 

Atenciosarente, 

Rodrigo Lima de Araujo 

Pj Construe©es e Terraplanagern LTDA 

P1 Construcoes e Terraplanagem Ltda. — Rua das Mangabeiras, Novo Horizonte, n° 166 

CEP: 41.218-097 -- Salvador -- Bahia — e-mail: cnntato~ peLQtaConstrUCoes.COrn.l)r 

Telefone: (71) 3230-1634 
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Semnha, 01 de lunt,o de 2U2U 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA 
Rua Macario Ferreira, 517 
Centro — 5ernnha, t3A 
CEP 48700-000 

Assunto: Prorrogacao de Prazo de Execucao a Prazo de Vigoncia. 

C'yntr2tn: i i017nto _ Ornroccn Arlmin:clra+; :r. no ASL117r is 

Referenciia: Contrato 140+2019 - Escola 12 salas, Semnha — Bahia. 

Contratada: PJ Construcoes a Terraplanagem LTDA. 

UDjetO t..utllydla( u ous 5eTvitos pare execucdo tie urudddes esCoiates eow 

quadra poliesportiva coberta no municipio de Serrinha-Ba, no regime de 
nontratacao integrada prevista na tel N° 12,46212011. 

O Contrato N 140!2019 tern coma objeto a Contratarao de empresa para 
execucao de unidades escolares corn quadra pofiesportiva coberta no municipio 
de Serrinha-Ba". 

De arnrdo om a CLALJS(JLA OUARTA - DOS PRA7OS OF EXECUCAO E 
VIGENCIA DO CONTRATO" presente no Anexo II, o prazo de execução do 
servico sera de 8 (oito) meses, a partir da emissao da ordem de servico, 
expedida pela Secretana Municipal de Educarao a de acordo corn o cronograma 
fisico da obra. 

Dessa forma, o referido contrato tern seu prazo de execucao corn vatidade ate 
06 de agosto de 2020, sendo necessario prorroga-)o por urn periodo igual de 8 
(oito) meses, assim Como o prazo de vigencia contratual quo dever$ ser de igual 

forma prorrogado para quo o mesmo esteja valido ate a conclusao da obra e 

uel:rdlb p1Vt..eUI111C11LU, t.Ulleidiob. 

A parte jã executada pela contratada equivale a 7% do contrato e o atraso e 

justificado pelos motives a seguir: 

Houve indefinicâo por parte da prefeitura no que se refere a liberacao do 

terreno da escola 01 (Rodagem); 

PJ ConstrUc6 ' o T.,,apfanag~m Ltd. 

N ,u c1:T, I ' jtn '(T) ICD nnvo x•tnnir 

` up .11118 qVl uiuJu' auh,C1 
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• O Terreno apresentou relevo divergente em relarao ao projeto, tornando 
necessario estudo planialtimetrico que constatou a necessidade da 
execucao da terraplanagem, nao prevista inicialmente em planilha. Essa 
terraplanagem impediu o inicio imediato da obra a durou par cerca de 4 
meses, trazendo um atraso imensuravel a execucao dos servicos na 
escola 01 (Rodagem); 

• Alem disso, identificamos atraves do estudo SPT que o terreno e 
predominantemente rochoso, sendo necessario a utilizacao de martelete 
a percussao de grande porte para desrnonte de rocha (serviro tambem 
nao previsto em planilha) para locacao dos blocos de sala a posterior 
execucao das fundacbes (fotos no Anexo I abaixo); 

• Escola 02 do Contrato (Cajueiro) — Ate o momento nao foi liberado pela 
prefeitura a dessa forma nos impede de prestar servicos em duas escolas 
ao mesmo tempo: 

• Alem de todos os percalcos relativos ao contrato ainda tivemos um 
periodo corn chuvas acima do normal, o que tambem inftuenciou para as 
atrasos; 

Vale salientar que as estudos de solo (SPT, Cubacao a servicos de 
terraplanagem} já foram apresentados a fiscalizacao para comprovacao 
dos itens relatados acima. 

Segue o Anexo I corn o Relatbrio Fotografico para compor a nossa 

justificativa. 

Atenciosamente, 

PJ Construcoes a Terraplanagem LTDA 

pJ Construcb•s • T•etaplanag•m ltda 

". 18 1)' • Su u s'<; 

www. po Jotauonst ruco•a.om 
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Anexo I: 

w 

Limpeza do terreno; 

Inicio das atividades de terraplanagem; 

P.) Cc r trucbo~ o Torropk nasom lido 
M(, liltr(~ircl H,, - or

Uyr riiii8•O' 7 - SgvuilOr - $c~hrc 
.:c:, o; :c:vc:s ,~rr~rtSitUc.es.cQrn 7-t. r
www.pajotoc-on trucoos com 
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Retirada de material corn auxiho de equipamentos pesados; 

Retirada de material corn auxiho de equwpamentos pesados: 

) Aresir ic6 4 TA/;Cp lidrs 

wwrv.p CtaConatfUGOQ1 c-cm 
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Execucao dos perfis cortforme estudo topogri fico; 

Desmonte de rocha corn use de martelete a percussao de grande porte no Bloco E2: 

P Conatsutrdoa o T rrapfandgom Ltdct 
f1; ci d , Mrt't :rtt^.a1fi rz, tt.O. o 4(r rO,1Trr 

d121fi - Eiuhtu 

_GSC1t ltG(11p,Ct~r15f'u C: ?s cc1rt JT.1.• ?~ :.?3Cf•~L-3'1 

www.pojotaconstrucGeLcom 
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Desmonte de rocha corn use de martelete a percussao de grande porte no Bloco F 

Desmonte de rocha corn use de martelete a percussao de grande porte no Bloco EZ 

Cori.t ucda% o torraplanager» ltdn 

;aC.YUU&)r ;k 'iu: 

. u.. ~':".E'i3CQ&S_Osftj .rl . .1~v7C•3•: 

Www.pt tQGoa$trlJOOUII.COm 
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Desmonte de rocha corn use de martelete a percussao de grande porte no E3loco E2 

Desmonte de rocha corn use de martelete a percussao de grande porte no 6;oco E1; 

P CCon ztrucoes o 1.aaplonagem Ltda 
ll- t:.. •(i Wt)~ t2~)t~)t't 

Jo 
:~r,nc~:,tc.~uF~;Cc3ttsttucC~scom(L_-i.: , . •:~:?f.:•1: ::; 

www.pe Jot Ccaflst r tkCOO&.cam 



Desmonte de rocha corn use de martelete a percussao de grande porte no Bloco F; 

Desmonte de rocha corn use de martelete a percussao de grande porte no Bloco F; 

PJ CcnstruCoese rerrapkrnagam ltda 

~.~1.•T . S:ivitilCr~ ~ht ,k: 
11 :~-•~~_ff.`..'a: 

www pe(oternnstrucoos.com 
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Desmonte de rocha corn use de martelete a percussao de grande porte no Bloco E1. 

PJ Construcc~as o Torraptanagam ltdn 
am <i:r thr,,  14(' 2pretrt 

'*i2io•4)Q7 - SCJv&hJC>i - Huh~t~ 
r. c •atu« ~i,pfc~nscwc~~s.tor» tT€-L: 71 17 E~ 16s4 
www.pootocornstrucoos.com 
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~- SERRiNNA 

Estado da 8ah1a 
Prefeiwra Municipal de Sertfnha 
pera Marro Fe'-era ' 517 --Centro Sernnh., Ba CEP 48700-000 
CNPJ t 3 M5 t3dSt3'0OC1-{}3 Te! f75, 325) -8500 . . 

Notlflcaco T&nka 

A Pi construCBes a Terraplanagem 

Serrinha, 18 de Novembro de 2020 

Objeto Construco de ttna escola Modelo FNDE corn 12 satas corn quadra, tocat+zado no 

Bairro Boa Esperanca 

Caro, senhoreS, para a correta rnanutencaa do ernpreendimento, faz se necessdrra a abertura 

de frentes de obra clue no momento est~o sendo obstaculttados por ve+os rochosos que se 

encont►arn no terreno desapropriado pela Prefettura Municipal de Serrinha 

A equ pe de engenharta do munrdpto, corn o objetivo de soluctonar a resguardar a execuc3o 

ptrna d» obra dentro ro cronograrr►a f-s~co-financeiro, solicita quo a empresa, dA tntcto ao 

desmonte das rocha%. conforme acordo firmado. 

Subescrevre 

Laertto dc4,LøLa Sanhrs 

CRr.r_aaa ~fl00025811

laerdo de Santana Uma 

Engenheiro Flscal 

Munkfplo de Serrinha 



EJ ØTA 
Serrinha, 25 de janeiro de 2021 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA 
Rua Macaro Ferreira, 517 
Centro Serrinha, BA 
CEP 48700-000 

Assunto: TERMO DE PARALISAcAOISUSPENSAO DA ORDEM DE SERVI~O 
REFERENTE AO CONTRATO DE OBRA N° 14012019, FIRMADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA E A EMPRESA PJ CONSTRLICOES E 
TERRAPLANAGEM LTDA 

Referenda: Escola 12 salas, Serrinha -- Bahia. 

Prezados Senhores 

A PJ Construcaes a 
.l 
erraplanagem firmou contrato corn a Prefeitura 

Municipal de Serrinha Para construcao de 2 unidades escolares corn 12 salas 
cads, no entanto, apps 13 meses de execucao a avanco fisico a financeiro da 
obra a de apenas 15%, o que nao reflete o cronograrna original do contrato, 
tendo silo esse atraso originado par varias questaes que serao expostas a 
seguir. 

Apos a Iiberagao do terreno da Rodagem, constatou-se a necessidade da 
execucao de urna grande terraplanagem nao prevista em pianHha. Corn a aval 
da prefeitura, a PJ construcoes rnobiiizou equipamentos a recursos para 
executar os servicos que duraran tres meses, inclusive equipamento para 
denolicao de rocha para execucao da fundacao dos blocos F. E2 e El. 

Afim de cumprir corn as prazos estipulados em contrato a PJ construcoes 
continuou corn os servigos (estes previstos em planilha), no entanto, constatou-
se a necessidade de equipamento de grande porte para de demolicao das rochas 
nas areas de iocacao dos blocos de sala C, D e G (quadra), no entanto, ate a 

presente data nao temos uma pos►rao para resolver essa situacao e a obra 
encontra-se sem frentes de servico. 

Outro fator preponderante a que aphis 13 meses da Iiberacao da order de 

servtco. o terreno da Escola 02 do Contrato (Cajueiro) ate a momenta nao foi 

liberado pela Prefeitura 

p.) 3:•°.: rtct' .ca T'rii~4frnrgftn'

ae.ww.pp~U2t)r:{,an~t~+1COUS "C,T 

C rva%he 
Ettane Atves 
prctotAto~e~u 

ha 
ua~dpal 
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PEJOTA 
Vale saiientar que os estudos de solo (SPT Cubacao e servicos de 
terraplanagem) foram apresentados a fiscalizacao Para comprovacao dos itens 
retatados acrma e, portanto, e possivel afirmar que a empresa continua honrando 
corn o compromisso independentemente dos atrasos nao previstos em contrato. 

Dessa forma a PJ Construcoes e Terraplanagem LTDA nao dispoe de quaisquer 
condicoes pars continuer financiando a execucao da obra e absorvendo 
prejuizos, uma vez que a Prefeitura nao faz o pagamento dos servicos de 
terraplanagem, nao apresenta solucao para o passivo quanto a terraptanagem, 
Para a dernolicao do quantitativo de rocha e nao tibera o terreno da 2° escola. 

• 

At nc :': mente, 

PJ CONSTRU.O'S E TERRAPLANACEM LTDA. 

P.) Con :truSf~Ot a l~rt<4p 1fO'9Onf Ut3e, 

wWw.poj CiCOT~SC1UC0 Coln 

Eliano Alves de Carvathe 
Drotat~iu yr pRura 

Murilcipal 

da 
202t 030/ port. l 
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Semnha, 01 de Abril de 2021 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA 
Rua Macario Ferreira, 517. 
Centro — Serrinha, BA 
CEP: 48700-000 

Assunto: Prorrogarao de Prazo de Execurao a Prazo de Vigencia. 

Contrato: 140/2019 — Processo Administrativo n° 884/2019. 

Referenda: Contrato 140/2019 - Escola 12 salas, Serrinha - Bahia. 

Contratada: PJ Construcdes e Terraplanagem LTDA 

Objeto: Contrataçao dos servicos para execuçao de unidades escolares corn 
quadra poliesportiva coberta no municipio de Serrinha-Ba, no regime de 
contrataçâo integrada prevista na lei N° 12.462/2011 

O Contrato N°. 140/2019 tern como objeto a "Contrataco de empresa para 
execuçâo de unidades escolares corn quadra poliesportiva coberta no municipio 
de Serrinha-Ba" 

De acordo corn a "CLAUSULA OUARTA -- DOS PRAZOS DE EXECUcAO E 
VIGENCIA DO CONTRATO" presente no Anexo II, o prazo de execucao do 
servico sera de 8 (oito) meses, a partir da emissao da ordem de servico, 
expedida peta Secretana Municipal de Educaçao a de acordo corn o cronograma 
fisico da obra 

Dessa forma, o referido contrato tern seu prazo de executao cam validade ate 

05 de abril de 2021, já considerando o 1° aditivo de prazo. Nesse momento faz-

se necessario prorroga-Io por um periodo igual de 8 (oito) meses, assim Como o 

prazo de vigencia contratuai que devera ser de igual forma prorrogado para que 

o mesmo esteja valido ate a conclusao da obra a demais procedimentos 

correlatos 

Fliaae Alves de Carva11 o 
PFErrJitA N. DE SE1JU1HA 

Port~030/
/
20
0

2 1 
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O atraso a justificado pelos motivos a seguir: 

• Houve indefiniçao par parte da prefeitura no que se refere a liberarao do 
terreno da escola 01 (Rodagem 

• O Terreno apresentou relevo divergente em relação ao projeto, tornando 
necess9no estudo planialtimetnco que constatou a necessidade da 
execucao da terrapianagem, nao prevista inicialmente em pianilha. Essa 
terrapianagem impediu o inicio imediato da obra a durou por cerca de 4 
meses, trazendo um atraso imensuravel a execuco dos servicos na 
escola 01 (Rodagem); 

• Alem disso, identificamos atraves do estudo SPT que o terreno e 
predominantemente rochoso, sendo necessario a utilização de martelete 
a percussao de grande porte para desmonte de rocha (servico tambem 
nao previsto em pianilha) para locaçâo dos blocos de sala a posterior 
execuçâo das fundaçOes (fotos no Anexo I abaixo); 

• Escola 02 do Contrato (Cajueiro) -- Ate o momento nfio foi liberado pela 
prefeitura a dessa farina nos impede de prestar servicos em duas escolas 
ao mesmo tempo; 

Vale salientar que os estudos de solo (SPT, Cubaco a serviros de 
terrapianagem) já foram apresentados a fiscatizar o para comprovaco 

dos itens relatados acima. 

Segue o Anexo I corn o Relatbrio Fotografico para compor a nossa 

justificativa. 

Atenciosamente 

PJ ConstrucaeI a y6}apianagem LTDA 

PJ Con' trucBcs o 7orreplannf}em Udo 

i 

www.pv(vtocortst ruc Ws.com 
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Serrinha, 01 de Abril de 2021 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA 
Rua Maceno Ferreira, 517. 
Centro — Serrinha, BA 
CEP: 48700-000 

Assunto: Prorrogacäo de Prazo de Execuçao e Prazo de Vigencia. 

Contrato: 140/2019 — Processo Administrativo n° 884/2019. 

Referencia: Contrato 140/2019 - Escola 12 salas, Serrinha — Bahia. 

Contratada: PJ Construcoes e Terraplanagem LTDA. 

Objeto: Contrataçao dos servicos para execuçao de unidades escolares corn 
quadra poliesportiva coberta no municipio de Serrinha-Ba, no regime de 
contratacao integrada prevista na lei N° 12.462/2011. 

O Contrato N°. 140/2019 tern como objeto a "Contrataceo de empresa para 
execucao de unidades escolares corn quadra poliesportiva coberta no municipio 
de Serrinha-Ba". 

De acordo corn a "CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUcAO E 
VIGENCIA DO CONTRATO" presente no Anexo II, o prazo de execuçao do 
servico sere de 8 (oito) meses, a partir da emisseo da ordem de servico, 
expedida pela Secretaria Municipal de Educaçao a de acordo corn o cronograma 
fisico da obra. 

Dessa forma, o referido contrato tern seu prazo de execureo corn validade ate 
05 de abril de 2021, já considerando o 1° aditivo de prazo- Nesse momento faz-
se necesserio prorroge-lo por um periodo igual de 8 (oito) meses, assim como a 

prazo de vigencia contratual que devere ser de igual forma prorrogado para que 
o mesmo esteja velido 

ate 

a conclusao da obra a demais procedimentos 
correlatos. 

PJ Construcbes o Torropk nagem Ltdo 

Ru(r CIO L MOnJ1MifCJ 166 No 'O 1-4Or OntO 

Cup 4 21B -0G7 Scsvudor doh u 
to mate@p,construcoes corn I1e1 'J 32 S°
www.pjotoconst r ucoss.eom 
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O atraso e justificado pelos motivos a seguir: 

• Houve indefinicao por parte da prefeitura no que se refere a liberaçao do 
terreno da escola 01 (Rodagem); 

• O Terreno apresentou relevo divergente em relacao ao projeto, tornando 
necessario estudo pianialtimetrico que constatou a necessidade da 
execurao da terraplanagem, nao prevista inicialmente em planilha. Essa 
terraplanagem impediu o inicio imediato da obra a durou por cerca de 4 
meses, trazendo um atraso imensuravel a execução dos servicos na 
escola 01 (Rodagem); 

• Alem disco, identificamos atraves do estudo SPT que o terreno e 
predominantemente rochoso, sendo necessario a utilização de martelete 
a percussao de grande porte pars desmonte de rocha (servico tambem 
nao previsto em planilha) para locarao dos blocos de sala a posterior 
execucao das fundacoes (fotos no Anexo I abaixo); 

• Escola 02 do Contrato (Cajueiro) — Ate o momento no foi liberado pela 
prefeitura a dessa forma nos impede de prestar serviros em duas escolas 
ao mesmo tempo; 

Vale salientar que os estudos de solo (SPT, Cubarao a serviros de 

terraplanagem) já foram apresentados a fiscalizacao para comprovaçao 

dos itens relatados acima. 

Segue o Anexo I corn o Relatbrio Fotografico para compor a nossa 

justificativa. 

Atenciosa 

PJ Cons Terraplanagem LTDA 

P3 Conatrup3•• • 7•r►apbnog•m ltdo 
A~ CkaS Monti iOi'OL. 1bb Hoy ~1o+tiC 

Cup. 4721e o47 Savodu+ Bot,u 
cantato@p~conztrucoes.com 1.1 11323U-ibl4 

www.p•jataoon•tflaCO a.00m 
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AneXo 1: 

• 

Limpeza do terreno, 

Inicio das atividades de terraplanagem; 

PJ Canstrutô.s o Torroplonogom Ltdo 
duo do 3 Monjuo ro;.1&b, Novo Ho. tOrtto 
Cop. 41215 097 &,vucior Bohio 

contato p;contt ucoes.corn I Te 71 320-t(34 

www.pojo taoonst►ucoos.aorn 
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Retirada de material corn auxilio de equipamentos pesados; 

Retirada de material corn auxilio de equipamentos pesados; 

CJ ConstruGb.s • Tertaplonagem Udo 
1' , `•St)ncJi~Uitt2:..i06. N V ) H wt2OrtTO 
i ~ 18  O9' • SctrudO' ' 8C1►11U 

t :tc paccnitruct»a cam T•T.: 11 ?3U-t634 

ww W. p/jot OCO nsttuc oo f . Corn 
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A 

Execuçâo dos perfis conforme estudo topografico, 

Desmonte de rocha corn use de martelete a percussao de grande porte no Bloco E2; 

P Car►strucbrs t Y.rraOanagsm Ltd. 
~~ucT doc Mvnjt+Olroc 1 , vo Hortzonto 
Cep 412'8-047 - Scr ao or - Bohio 
ccntcrto@Alcor,strucoes.com J1N.: 'tt 32 $O-1634 
wwwp.jot acanstruc oas.co m 
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Desmonte de rocha corn use de martetete a percuss~o de grande porte no Bloco F; 

Desmonte de rocha corn use de martelete a percussao de grande porte no Bloco E2; 

PJ Constru4drs o Torraplanogom Ltda 

Ruti cki Monflu&ra~.16b. Novo Nor aontt 
Cep.4218-0Q7 Stwudor Boh~a 
con tc~to iconsVucoeq.com t i& 71 323O-1&34 
www.peJotaoonstrucws.00 m 
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Desmonte de rocha corn use de martelete percuss~o de grande porte no Bloco E2; 

Desmonte de rocha corn use de martelete a percuss~o de grande porte no Bloco E1; 

P3 Construpbos o lorrop4anogom Ltdo 
Ruo dog Moi4juCirOL !off Ncryo Hot-ZontU 

Cup, 41218.091 Scr cjdv' uh~u 

CC~rttcttop(CorlStrUcolSccrr1 Tel 713730-1b 4 

WWW.p jotDConstruco.*.00m 



coNs1cucoIs Lrow 

Desmonte de rocha corn use de mart&ete percussao de grande porte no Bloco F; 

Desmonte de rocha corn use de martelete a percussao de grande porte no B1oco F; 

PJ GonytruCbos s TtrropianGgam ltdo 

Ruo doe MonSjua o & Napo Hoa.z to 
Cp. 41218 047 Suvado• Bah.o 
cor crto~a?p;conurucoes.com 1,! 7! 323O-1ô14 
www4m j of a cons t r we ass.co m 
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Qesmonte de rocha corn use de martelete a percusso de grande porte no Bfoco E1. 

Pa OonstruC3os.Torrcpbnag.m Ltdo 
c~~sa clo . MnnjuOIrci~.ihb. Nava Ho7ontJ 

cop.412ta-no7 Scrrudor Buho 
cortitctto@plcornstrucces.com I Tel l 3230 16.34 
www.p jotaeonsbucoos.corn 
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Blocos de Rocha existentes no Bloco D 

PJ ConstruFbos o Torrapkano$om ltda 

RuV (k) MO()Ue ,O . 166 -ovo ©+ :ono 
Cop. 4121A 007 Suvuck B& o 
contatolplconst ucoes < om j Tel 7c 32O-1634 

wwwpe jotaconstruct4.com 
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A 

0 

Blocos de Rocha existentes no Bloco D 

Blocos de Rocha existentes no Bloco D 

PJ ConstruFbos • T.rrop oa*psm ltao 
Pu0 & MongooirO1b& hl(vp Hot Zont4 
Cop. 4 218 &47 - Scrvudo - 8ulti o 
contatc pjccnstruccesccrn; Te'.:71 )230-1o34 
www.p.ct0c0fl*truco.3.com 
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Blocos de Rocha existences no Bloco G 

Blocos de Rocha existences no Bloco D 

PJ Gonstru`oos s Torrapianc g.m Ltdo 
c .ao (1O& MOnUuc lhb, '.O' ) Hot XOn1<: 

Cep. 41218 i)V7 . Suvador auhio 
contcrto{cDpjconstruco~s corn ( T.. 7 322u-7t ..a 

www.ps jotoconstrucoas.com 
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Serrinha, 19 de Agosto de 2021 

A 
PREPEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA 
Rua Macario Ferreira, 517. 
Centro — Serrinha, BA 
CEP: 48700-000 

Assunto: Prirneiro Termo Aditivo de Valor Contratuai 

Contrato: 140/2019 — Processo Administrativo n° 884/2019. 

Referencia: Contrato 140/2019 - Escola 12 salas, Serrinha — Bahia. 

Contratada: PJ Construcoes e Terraplanagem LTDA, 

Objeto: Contratacao dos servicos para execucao de unidades escolares corn 
quadra poliesportiva coberta no municipio de Serrinha-Ba, no regime de 
contratacao +ntegrada prevista na lei N° 12.462/2011. 

A PJ Cor~strucoes e Terraplanagem Ltda v@m atraves deste soticitar a liberacao 

do 1° Aditivo de contrato referente aos servicos de terraplanagern e demolicac 
de rocha no valor de R$ 473.012,97 (quatrocentos a setenta a tres mil e doze 

revs e noventa a sete centavos). 

Segue o Anexo I corn planilha para compor a nossa justificativa. 

Liiane Alves de Carvalbo PREFFJTURA M, bE SERp1NHA Port. 030/202 t 

Atenciosamente, 

PJ Construcoes a Terraplanagem LTDA 

PJ Constnlpao$ a Tarraptanag iMo 

A'..0 ;I&,; '4Ot NWO Ho,I=Ot1TP 

Cep .!1218 047 ypvodo, ifvhk 
contuto(fiptunsc•ucen ss om ~ Fal .: !1 "S;!?0•?n j.l 

www. pe~at000fstnicoes.cvm 
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JPE)OTA QUADRO RESUMO - COMPOSICAO - SINAPI 

Orcamento Contratado Planilha contratada Acrs scimo Decrescimo Planilha 
Atualizada 

REF CODIGO f Discriminacao 
.! 

Unid. Qtdo. 
Preto 

Unitario 
(R$) 

Preto 
Total 
(RS) 

Qtde. Prero Total 
(RS? 

Qtde. 
(RS)

Pre ' o
Total Qtde. 

PreFo Total 
RS 

473.012t97~ 
146.320,89 tTERRAPLANAGEM 

_ 
155.660,52 - 

_ 

; API 8333£ ESoA /AcAO MECANICA A CCU ABERTO EM MATERIAL CE 1 CATEGORIA. COM 
ESC AVADEIRA HIDRAULICA.CAPACIDAOE 0.78 M3 

M3 J 4' - .. _ st <<J+; , 4.65592 34 45 1 1 
74010'00 
1 

CARGA E OESCARGA MECANICA tiE SOLO UTILIZANDO CAMINHAU 
BASCUL ANTE 6M3116T E PA CARREGADEIRA SOBRL PNEUS 

M3 1,74 * 1J(15P.;; 33 15 .69 19.052.70 31 162,59 
SINAI" 97914 

_ 
TRANSPORTE C CAMINHAO SASC 6M3, EM RODOVIA PAVIMENTADA. DMT=3KM 

M3xKM 1 51 190527  86.306, 71 

_ 

19,052, 70 S1.1 j0 19 
DESMONTE D€ ROCC#,}A : : 240.314,68 

* 
• 225.895.80 

SWAP: 102354 DESMONTE DE [3LOCOS OE ROCHA COM MARTELETE PNEUMATICO M3 105,43 2 115.60 223 068,70 2.115 80 2 6R4 RG 
SINAPI 7401000 

1 
CAPGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE 6M3!161 E PQ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS M3 1.74 2.750,54 4.785,94 2.750 54 4. x 8 78 

SINAPI 97914 TRANSPORTE C; CAM(NHAO SASC. 6M3. EM RODOVA PAVIMENTADA, OMT=3KM 
M3xKM 151 5 25 ; 62 12.459 95 8.251.62 ' 1 7 235 

_ ,_ _ _ _ 

SUBT0TALJR$) 372.216.69 
8D127.08% 100.796,28 
TOTAL ( $) 473.012,97 

3Ct\ 

ttrl.fli~ t•3 
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PEJOTA 
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A 

Prefeitura Municipal de Serrinha- Bahia 

A/C: Adriano Lima de Araujo- Prefeito 

C.c: Ciro — Procurador Geral do Municipio 

C. c: Maria Betania Silva - Secretfiria de Educacao 

REF.: CONTRATO N° 140/2019 

Prezado Sr., 

Salvador, 22 de abnl de 2022 

A PJ CONSTRUcOES E TERRAPLANAGEM LTDA, a qual a detentora do 

Contrato acima referenciado que trata da CONSTRUCAO DE 2 ESCOLAS DE 

12 SALAS NO BAIRRO RODAGEM E POVOADO DO CAJUEIRO NO 

MUNICIPIO DE SERRINHA BAHIA, vem atraves desta demonstrar corn provas 

o motivo pelo qual jamais poderia ter recebido notificacao. Alem disso solicitar 

solucoes para todos os problemas apontados desde o inicio do contrato. Para 

isso a necessario enfatizar todos os acontecimentos corn os marcos temporais. 

A PJ Construcoes firmou contrato corn a Prefeitura Municipal de Serrinha para 

construcao de 2 unidades escolares corn 12 salas cada, sendo uma no Bairro da 

Rodagem e a outra no Povoado do Cajueiro. A ordem de servico foi emitida em 

06 de dezembro de 2019 corn prazo de execucao de 08 (oito meses). 

Eliane dives de Carvalho 
PHI rl:lTt€RA M. Lii SUUUNHA 

Pere, O3t3/2f121 
REC ! 

OJ Construcb.s o Torraptano9Om ttda 
R LKt NOvp Yilx IUrtta 

Cty. • U8 -o7 Suvutlw Aoh<a 

cantJ:'t p~conastuc0o1.com TAI '111'3O.1..4 

www.p.lotaoonMruaota.OOm 
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Nesse contrato os terrenos onde serao construidas as escolas sao de 

responsabilidade da Prefeitura. E no inicio do contrato foi disponibilizado apenas 
o terreno de uma escola, no Bairro da Rodagem, a outra escola jamais foi 
liberada para execupao, motivo pelo qual a contratante já descumpriu o contrato. 

Apos liberado o terreno para inicio da obra da Rodagem a PJ mobilizou equipe 

de topografia, sondagens a equipamentos. Logo foi constatado grande 

necessidade de terraplanagem por conta do desnivel no terreno assim coma 

apurado a aiteracao de rocha. Prontamente a PJ deu inicio as atividades e 

apresentou memoria de calculo pars aditivo de valor da terraplanagem e 

demolirao de rocha que nao era contemplada em sua planilha. 

A PJ conclui a terraplanagem a deu inicio a execucao dos blocos de aulas 

possiveis de serem executados, alguns inclusive que deram alterarao de rocha 

mas corn ajuda de rompedor hidraulico foi passive! de executar coma foi o caso 

dos blocos F, F2 e E1, restando os blocos C, D e G que deram alteracao de 

rochas superiores. No entanto a PJ foi executando a parte civil ao passo que is 

fazendo a demolicao de rocha dos outros blocos pendentes, tendo executado 

tcda estrutura, lajes, alvenaria, reboco, eletrica a hidraulica parcial, a muro de 

fechamento. 

Ocorre que nao houve por parte do contratante uma atencao necessaria para as 

problemas do contrato. A PJ protoco!ou correspondencias sobre os assuntos 

mas que jamais foram respondidas. No dia 27 de janeiro de 2021, a empresa 

protocolou correspondencia corn o ASSUNTO PARALISAcAO DE OBRA 

(anexa) na Prefeitura de Serrinha abordando o fato da falta de resposta e 

pagamento sobre o aditivo de valor (processo 2663/2021) referente a 

terraplanagem a alteracao de rocha, assim Como a solucao pars continuacao da 

demolicao da rocha, a ainda a falta da ordem de serviro para a segunda escola 

do Cajueiro que jamais foi dada. Essa Como as outras correspondencias jamais 

PJ Consttuc ,$ a T.noplanog.m Ltdo 

I Mu''t''— c~S,lA3. Nnv(1 lia ~Itx 11R 

(1.'SA '.'fir . 5((vu(k,• fS't' .o 
.. ,tit. it3236-

www.pojot ocon$twoof3.com 
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PEJOTA 
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foi respondida. O que mostra a falta de atencao por parte da Prefeitura corn a 

execusao da obra. 

Por varias vezes prepostos da PJ assim Como o seu engenheiro residente tentou 
solucao na Prefeitura de Serrinha mas sem nenhum sucesso, a empresa 

manteve a mantem ainda canteiro de obra e vigilancia mobilizada, arcando corn 

custos altissimos por isso, mas ao que parece isso nunca foi uma prioridade da 

gestao municipal, a agora mais de um ano apos protocolada correspondencia de 

paralisarao a PJ recebe corn indignarao uma notificarao de retomada de obra, 

esquecendo todo o historico do contrato a os problemas ainda sem solurao. Por 
isso perguntamos: 

Qual o tratamento foi dado para o aditivo de valor da empresa PROCESSO 

N° 2663/2021 que se encontra na procuradoria ainda sem tratamento? 

Qual a situagao da ordem de servico da segunda escola do cajueiro que 

nao foi dada? 

Qual o tratamento a Prefeitura darn para o desequilibrio economico 

financeiro do contrato por esta todo esse tempo paralisado, apos o 

aumento dos insumos pcs pandemia? 

E obvio que toda culpa da problematica do contrato a da Prefeitura 

Municipal de Serrinha que conhece todas as mazelas do mesmo mas nunca 

procurou tomar providencias, pois se fosse culpa da empresa a gestao ja 

teria tornado as medidas cabiveis ha muito tempo a nao notificar a empresa 

so agora. Mas sabe que nunca deu atencao aos assuntos do contrato, que 

nao se preocupa corn os problemas ainda em aberto a ainda notifica a 

empresa como se fosse culpada. 

Diante do exposto a PJ repugna toda notificagao que venha a ser emitida pela 

falta de gestao da Prefeitura no contrato. a solicita mais uma vez reuniao 

imediata corn os responsaveis para a devida solucao. Pois nao podera mais 

PJ Construes■ • Torroplonogom Ltdo 
nuo+It r: WIV, WuCI'( ,4A1+ Now) NW tOf~4« 

l;uy. •*T2)8-007 SuvuJoy - fSuI io 

contuco p,conit+ucoos.com fog.. 713230-1o3a 
www.pNot000nstruoo~s.00m 
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arcar cam vigilancia mobilizada na obra. 

Desde já a obvio que uma possivel retomada so sera possivel apos pactuar um 

reequilibrio financeiro do contrato que já esta totalmente desequilibrado devido 

a todo esse tempo. 

Atenciosamente. 

PJ CONSTRUcOE TERRAPLANAGEM LTDA 

Rodrigo Lima do ArauiO 
Diretor de Obrss 

Pl CQR51Rl1G0i3 E mu.*stiNw LU LTDA 

PJ Constrvcbss o tsnaplanagsm Ltda 

r+>K~ d : I(> He 2ne>i>> 

Cuy •fc218 O07 - ;iurutlm tauI &u 

c antu:c4D0;c ci~s:r ucc.s.cor. Tit ?t)230•IGl4 

www, p. jot000 nstruows.oem 
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Impugnacao ao processo licitatorio n° Processo Administrativo n° 
3701/2023 EDITAL N° 005/2023 

PARTE 3 

RELATORIO FOTOGRAFICO DE TODA EXECUCAO DOS SERVIC~OS DE 

TERRAPLANAGEM E DESMONTE DE ROCHA AUTORIZADOS VIA 

CORRESPONDENCIA DA FISCALIZACAO DA ESCOLA DE SERRINHA NO 

BAIRRO RODAGEM, POREM NUNCA PAGOS A PJ CONSTRUCOES. 

PJ Canstrupo.$ a T.aaplanag~fn Ltda 

11C M( JtJ n(7 S,lO6. KOVO HOn ZOnt6 

up. 41218-O97 - $avodaf BcMa 

-c:ntflto@pJconStrucoes.com { Tel.: 71 3230.1634 

www.p/jota00l$tfU00 i/A0m 
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Limpeza do terreno; 

Inicio das atividades de terraplanagem; 

P3 Construcbws • Terrap$anag.n Ltdo 
FiUry do Monjutelroz 1 & tiOvo Hori?ottt4~ 

Cep. 41218-QVT - 5avodo, Sohic 
cantcato ptconstrucoes.com TEL: 713230-1G34 
www.pejotaconstrucoes.com 
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Retirada de material corn auxilio de equipamentos pesados; 

Retirada de material corn auxilio de equipamentos pesados; 

P3 Con$truC6•s a Terraplanagem ltda 

Cep. 41718-047 Savodor - BohFa 
contatop;construcaes.com 4 TeL: 73 323D-1034 
www_pejotaconstrucoes.com 
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Execucao dos perfis conforme estudo topografico; 

Desmonte de rocha corn use de martelete a percussao de grande porte no Bloco E2; 

P3 Construcbes O Terraplanagenn ltda 
P;i dos Mon9 *'os,1b6, NOvt') Horizonte 
Cap. 41218091 - Savador - Bahia 
cantato p!corstrur_oes.ccm f T.L: 71 3230-1034 
www.psjotoconstrucoes.com 



• 

N° - 347/11.2023 

PEJOTA 
c o ►.t S r R u 4 o E 5 t o R 

Desmonte de rocha corn use de martelete a percussao de grande porte no Bloco F: 

Desmonte de rocha corn use de martelete a percussao de grande porte no Bloco E2; 

PJ construcbos o Torraplanagom Ltdo 

Ruc do c Mc3nguet!o5,1o& .ovo Ho;ilot11t~ 

Cop. 41218 047 Suvador - 8ohia 

cc ~t;.r'.nrt~p,c~anst<uces.ccm { TL: 71 3230-1634 

ww w.petot000nstrucaes..Com 
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0 

Desmonte de rocha corn use de martelete a percussao de grande porte no Bloco E2; 

Desmonte de rocha corn use de martelete a percussao de grande porte no Bloco E1; 

P3 Construrr *$ o Terropionaflam lido 

<uu Joy Mnngue«o5,1Cf, `r )VQ Hor:tuu tc' 

~op. 41218-G97 • SQvodof Bahto 
:ontcttoprconst+ucoes.com ( Tai.. 71 3230-1034 
www. pajotoconstrucoes.com ti~Nit ~~~F 
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Desmonte de rocha corn use de martelete a percussao de grande porte no Bloco F; 

Desmonte de rocha corn use de martelete a percussao de grande porte no Bloco F; 

P3 Constru4oet a Torraplanagem Ltda 

Ruu do:. Munguoifo sJ.14h. Yovo Hot

Cep, 41218 04' - S vodo, $ah10 
~ont:a:eCulp;cnnstru oes,resn T&.: 71 3230-1034 

www. pejotaconstrucoes.com 
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Desmonte de rocha corn use de martelete a percussao de grande porte no Bloco E1. 

Pi ConstruC6.s • Terraplana9w. Ltdo 

duo dct Mort ueira ,,166. Novo Hor,Zotrto 

Cep. 41218-097 . Sovpdor - Bohto 
contato@p}construcoes.com I TL: 11 3230-1634 
www_p♦~o AOm 



N° - 347/11.2023 

PEJOTA 
C O N S f R U C O E S LTD w 

Impugnacao ao processo licitatorio no Processo Administrativo n° 
3701/2023 EDITAL N° 005/2023 

PARTE 4 

RELATORIO FOTOGRAFICO DE ALGUMAS DAS ESCOLAS ENTREGUES 
OUTRAS EM CONSTRUcAO PELA PJ CONSTRUCOES COMPROVANDO 
SUA CAPACIDADE TECNICA, O QUE JAMAIS FOI PROBLEMA PARA A 
EXECUCAO DAS ESCOLAS DE SERRINHA. 

P3 Constrvcb.s • 7srroptonogam Ltdo 

~o doy r>vo Hot zonte' 
._.ep.41218•ocl Sovador Bohio 
r_ontato 8plconstruCoes.com ( 7eE: 71 3230.1634 
www.p3otoconbtru*o .OOm 
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ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO IMBUI- SALVADOR BAHIA 

V3 Cons rocdo o 7ortoplono9.m Ltdo 
fior=ZotitC 

p. -1 2U (3 4zvtzdOi - Bahto 

c~-+tutt:.(rAp}c r,zteucs s.ccan j FL: Ii 323U-t(r34 

www.pe~otaacn$truc oes.00m 
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ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DE 35 SALAS NO BAIRRO SUSSUARANA 
EM SALVADOR BAHIA 

PJ Const+ugoes • Torrap1OnOgem Uda 

~1E~n dm. Mangueir( 1b6. Novo riOn2Onte 
C:. eaia. 41216 -GO' Sp~udO' Bohw 
ontutoG≥spycOnstrucOes.cam TeL: I7 3230-1434 

www.pojot000nstrucuSLoom 
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ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM JAGUARIBE - BAHIA 

P3 Construc30s • TOrraplanagOm Ltdo 

Q 6!(f (jØ Monguo t. NOVO HDYSZOt1' ' 

1121& 447 Sefvtst9oe E}S~E1fU 
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DECIMA-TERCEIRA ALTERACAO E CONSOLIDACAO CONTRATUAL DA 
SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA PJ CONSTRUCOES E 
TERRAPLANAGEM LTDA — CNPJ: 03.174.004/0001-84 

PEDRO DE ARAUJO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/12/1970, CASADO 
em COMUNHAO UNIVERSAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF/MF n4 454.872.195-
91, CARTEIRA DE IDENTIDADE n4 0435457691, orgao expedidor SECRETARIA DE 
SEGURAN~A PUBLICA — BA, residente e domiciliado na ALAMEDA DAS CATABAS, 
68, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820 440, BRASI. 

MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 
15/08/1975, casada em COMUNHAO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF/MF 
n9 802.421.705-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE n4 550772502, orgao expedidor
SECRETARIA DE SEGURANC,A PUBLICA — BA, residente e domiciliada na RUA 
PARANA, 1168, ED SANTA PAULA, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41.830 - 170, 
BRASIL. 

Sbcios da sociedade limitada de nome empresarial PJ CONSTRUcOES E 
TERRAPLANAGEM LTDA, registrada legalmente per contrato social devidamente 
arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nQ 29202092393, corn 
sede na RUA DAS MANGUEIRAS, 166, NOVO HORIZONTE, SALVADOR, BA, CEP 
41.218-097, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o 
nU 03.174.004/0001-84, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente 
alteracao a consolidacao contratual, nos termos da Lei n 4 10.406/2002, mediante as 

.~ condicOes estabelecidas nas clausulas seguintes: 

ABERTURA/ALTERAQAO/BAIXA DE FILIAL 

CLAUSUtA PRIMEIRA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizara na RUA 
PADRE DOMINGOS, SN, QUADRA 34, LOTE 09, LOJA 02, SALA 01, CENTRO, 
LUZIANIA, GOIAS, CEP: 72.800-460. 

DA RATIFICAcAO E FORO 

CLAUSULA SEGUNDA. O foro para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigacOes 
resultantes do contrato social permanece em SALVADOR/BAHIA. 

Em face das alterarroes acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lel 
n° 10.406/2002, mediante as condigOes a clausulas seguintes: 

CONSOLIDAcAO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA "PJ 
CONSTRUSOES E TERRAPLANAGEM LTDA" --- CNPJ: 03.174.004/0001-84 

PEDRO DE ARAUJO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/12/1970, CASADO 
ern COMUNHAO UNIVERSAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF/MF nQ 454.872.195-
91, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 0435457691, orgao expedidor SECRETARIA DE 
SEGURAN~A PUBLICA — BA, residents a domiciliado na ALAMEDA DAS CATABAS, 
68, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820 - 440, BRASIL. 

MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 
15/08/1975, casada em COMUNHAO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF/MF 
nQ 802.421.705-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 550772502, orgao expedidor 
SECRETARIA DE SEGURAN~A PUBLICA — BA, residente e domiciliada na RUA 
PARANA, 1168, ED SANTA PAULA, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41.830 - 170, 
BRASIL. 

Jul CEB 

Junta Comercial do Estado da Bahia 28/12/2020 

Cerbtico o Registro sob o no 98028776 em 28/122020 
Protocolo 202735303 de 23/12/2020 
Nome da ernpresa PJ CONSTRUcOES E TERRAPLANAGEM LTDA NIRE 29202092393 

Este documento pode ser venficado em http:/tregin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACA 

Chancela 85639929403683 
Esta cbpia foi autenticada digilalmente a assinada em 28/12/2020 
por Tiana Reg~la M G de Araujo - Secretana-Gera) 
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DECIMA-TERCEIRA ALTERA,CAO E CONSOLIDACAO CONTRATUAL DA 
SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA PJ CONSTRUCOES E 
TERRAPLANAGEM LTDA — CMPJ: 03.174.004/0001-84 

Clausula Primeira — DENOIVINAcAO SOCIAL E NOME DE FANTASIA — A 
denominacao social da empress a PJ CONSTRUcOES E TERRAPLANAGEM LTDA 
e o nome de fantasia a PEJOTA. 

Clausula Segunda — ENDERECO DA MATRIZ E PRAZO DE DURAcAO - A empresa 
tern sua sede localizada a Rua das Manguelras, n4 166, Novo Horizonte, CEP: 
41.218 — 097, Salvador /BA ". A sociedade iniciou suas atividades em 24/05/1999 e 
seu prazo de duracao a por tempo indeterminado. 

Clausula Terceira — ATIVIDADE A sociedade tern o seguinte objeto: 

Atividades de construcao civil, cbras d'arte correntes a complementares; obras d'arte 
especiais, obras de desenvoivimento urbano; obras hidraulicas predial a de 
infraestrutura, obras de saneam~nto bas co, terraplanagem a pavimentacao em geral ; 
projetos predial a infraestrutura; transporte de cargas em geral municipal a interestadual ; 
locacao de maquinas a equipam'3ntos industrials a terraplanagem corn a sem operador; 
comercio atacadista de materis is em construcao em geral; Iabricacao de produtos 
minerals nao metalicos; servicos de engenharia; fabricacao de estruturas pre-moldadas 
de concreto armado em serie a sob encomenda; coleta a limpeza urbana comercial e 
predial. 

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil nao especificados anteriormente 
77.32-2-01 - Aluguel de mtquinas a e,iuipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes 
38.11-4-00 - Coteta de residuos nao-perigosos 
46.79-6-99 - Comercio atacadista de r'iateriais de construcao em geral 
42.12-0-00 Construcao de obras de :rte especials 
42.22-7-01 - Construceo de redes de ubastectmento de agua, coleta da esgoto a construcoes 
correlatas, exceto obras de irrigaceo 
23.30-3-01 - Fabricacao de estruturas pre-moidadas de concreto armado, em sorbs a sob 
encomenda 
23.99-1-99- Fabricagao de outros produtos de minerals nao-metalicos nao especificados 
anteriormente 
43.13-4-00 - Obras de terraplanagem 
42.13-8-00- Obras de urbanizacao - rues, pracas a calcadas 
71.12-0-0O - Servicos de engenharia 
43.99-1-99 - Servlcos especializados pars construcao nao especificados anterbormente 
49.30-2-02 . Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos a mudancas, 
intermunicipal, interestadual a international 
49.30-2-01 - Transporte rodovbario de carga, exceto produtos perigosos a mudancas, municipal. 

Clausula Quarta - FILIAL - A sociedade tern estabelecida uma filial a Rua Caramuru, 
s n, Vaferia, CEP: 41.300 - 080, Salvador-BA, para Iuncionamento exclusivamente 
das atividades de "fabricacao cle estruturas pre-moldadas de concreto armado" e 
"fabricacao de produtos minerals nao metalicos (fabrlcacao de concreto asfaltico 
a quente) "e filial na Rua Padre Domingos, Sn, Quadra 34, Lote 09, Loja 02, Sala 01. 

Centro, Luziania, Goias, CEP: 72.800 460. 

Clausula Quinta — CAPITAL SOCIAL — O capital social a R$ 12.000.000,00 (doze 
m.lhoes de reais; dividido em 1'.000.000 (doze milhoes► de cotas no valor de R$ 1,00 
(um real) cada rota, valor totalmente subscnto a ntegralizado, distribuido entre as 
sbcios da se• uinte forma. 

SOCIOS 

PEDRO DE ARAUJO 

MARIA MARGARETE ARAUJCI 

TOTAL 

i► 

JUCEB 

QT. COTAS CAPITAL (R$) % _ 

11.640.000 11.640.000L00 97

OLIVEIRA 360.000 360.000,00 3 

12.000.000 12.000.000 , 00 100 

Junta Comercial do Estado da Bahia 28/12/2020 

Certifico o Registro sob o n° 98028776 em 28/12/2020 

Protocoio 202735303 de 23/12/2020 

Nome ca empresa PJ coNSTRUcOES E TERRAPLANAGEM LTDA NIRE 29202092393 

Este documento pods ser venficado em http /'regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTiCACA0DOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 

Chancela 85639929403683

Esta cdpia foi autenticada digitalmente a assinada em 28/12/2020 ~,, a~C 
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DECIMA-TERCEIRA ALTERACAO E CONSOLIDACAO CONTRATUAL DA 
SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA PJ CONSTRUCOES E 
TERRAPLANAGEM LTDA — CNPJ: 03.174M04/0001-84 

Paragrafo Unico — A responsabilidade de cada socio a restrita ao valor de suas cotas, 
mas todos respondem solidariamente pefa integralizacao do capital social. 

Clausula Sexta — Esta sociedade se regers pelas normas regulamentares da sociedade 
limitada, na forma estabelecida pelos artigos 1.052 a 1.087 do Cbdigo Civil Brasileiro, 
aprovado pela Lei 10.406/2002; 

Clausula Setima — ADMINISTRArAO — A Administracao da sociedade Cabe ao socio 
PEDRO DE ARAUJO, corn poderes a atribuicOes de representar ativa a passivamente 
a sociedade, em juizo ou fora dele, podendo praticar todo a qualquer ato, sendo 
autoriz ado o use do nome empresarial, inclusive para assumir obrigacOes, seja em favor 
de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens moveis ou 
irnoveis da sociedade, sem autorizacao do outro socio. 

Clausula Oitava — CESSAO DE QUOTAS — Nenhum dos socios poders ceder ou 
transferir quaisquer de suas QUOTAS a terceiros sem o consentimento do (s) outro (s) 
socio (s), a quem fica assegurado, em igualdade de condicOes e preco, direito de 
preferencia para a sua aquisicao, se postas a venda, formalizando, se realizada a 
cessao delas, a alteracao contratual pertinente. 

Clausula Nona -- EXERCICIO SOCIAL - Ao termino de cada exercicio social, em 31 
de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administrat ao, 
procedendo a elaboracao do balanco patrimonial, dá demonstragao de resultado do 
exercicio e a demonstracao dos lucros ou prejuizos acumulados- 

Clausula Decima — DISTRIBUIcAO DOS LUCROS — O lucro liquido do exercicio, 
deduzido as provisoes permitidas pela legislacao vigente, sera distribuido entre os 
socios: ou proporcionalmente as cotas de cada um no capital social; ou podendo os 
socios optar pelo aumento de capital, utilizando os lucros, a/ou compensar os prejuizos 
em exercicio futuros. 

Clausula Decima Primeira — RETIRADA DE PRO-LABORE — Os socios poderao, de 
comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de pro-labore observadas as 
disposicoes regulamentares pertinentes. 

Clausula Decima Segunda — MORTE OU RETIRADA DE SOCIOS — A morte ou 
retirada de quaisquer dos socios, nao dissolvers a sociedade, quo continuará corn os 
remanescentes, pagando estes aos herdeiros dos socios, falecido ou retrante, seus 
haveres na sociedade da seguinte maneira: 50% (cinquenta por cento) dentro de 60 
(sessental dias e o restante em 06 (seis) parcelas mensais, iguais a sucessivas, tudo a 
contar da data da retirada ou do talecimento a em moeda corrente do pals. No caso dos 
herdeiros nao desejarem a sua retirada da sociedade, fica vedado a estes a 
participacao na administragao direta da empresa, restringindo a sua participacao nos 
lucros afendos segundo cl$usula nona, a nao ser quo seja de desejo dos 
remanescentes convenctonarem de outro modo. 

Clausula Decima Terceira — LIQUIDAcAO OU DISSOLUcAO — A sociedade entrars 
em liquidacao ou d~ssolugao por convencao unanime dos socios, ou nos casos previstos 
em Let cabendo aos QUOTISTAS nomearem o liquidante. 

Clausula Decima Quarta — ARBITRAMENTO E FORO — Qualquer litigio entre as 
quotistas sera resolvido por arbitramento, de acordo corn as disposicoes do artigo 
1 .037, e seguinte do cbdigo civil, cabendo a cada parte nomear um srbitro. Os litfgios 

JUCEB 

Junta Comercial do Estado da Bahia 28/1212020 

Certifico o Registro sob o n° 98028776 em 28/12/2020 
Protocoto 202735303 de 23/12/2020 
Nome da empresa PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA NIRE 29202092393 
Este docurnento pods ser ventiicado em http.1.'regin.juceb.ba.gov br:AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 

Chancela 85639929403683 
Esta cOpia foi autenticada digitalmente a ass nada em 2812/2020 
por Tiana Regila M G de Araujo - Secretaria-Gera) 



DECIMA-TERCEIRA ALTERACAO E CONSOLIDACAO CONTRATUAL DA 
SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA PJ CONSTRUCOE$ E 
TERRAPLANAGEM LTDA — CNPJ: 03.174.004/0001-84 

que resultarem deste contrato, inclusive de homologacao de sentenca arbitral, serao 
resolvidos no tribunal da cidade de Salvador, estado da Bahia, o qual as partes 
reconhecem como unico competente, corn exclusao de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, podendo inclusive abrir filiais em qualquer parte do territOrio 
nacional, desde que sejam atendidos os requisitos da lei. 

Clausula Decima Quinta — NORMAS INTERNAS -- Fica desde já expressamente 
acordado quo terao toda validade juridica que a lei Ihes emprestar, todos os acordos, 
normas de servico, tarefas, regimento interno, etc., de caster administrativo assinado 
por todo os socios, desde que nao venham ferir clausulas deste instrumento, casos que 
serao nulos a de direito. 

Clausula Decima Sexta — CASOS OMISSOS - Os casos omissos no presence contrato 
serao resolvidos pelo consenso dos socios, corn observancia da Lei n' 10.406/2002. 

Clausula Decima Setima — DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO — O(s) 
Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que nao esta(ao) impedido(s) de 
exercer(em) a administracao da sociedade, por lei especial ou em virtude de 
condenacao criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricacao, pelta ou suborno, concussao, peculato ou contra a economla popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra 
as relagoes de consumo, fe pUblica ou propriedade. 

Clausula Decima Oitava — DA RATIFICAcAO E FORD — O foro para o exercicio e 
o cumprimento dos direitos a obrigacoes resultantes do contrato social permanece 
SALVADOR/BA. 

E, par estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

SALVADOR/BAHIA, 18 de dezembro de 2020. 

JUCE 

PEDRO DE ARAUJO 

MARIA MARGARETE ARAUJO OLIVEIRA 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
MINISTERIO DAINFRALSTRUTURA 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO 
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAcAO 
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111 
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  C" 
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LOCAL 

ASSINATURA 00 PORTAOOR 

ASSINAUO OIGITALMENTE 
OEPARTAMENTO ESTAOUAL OE TRANSITO 

BAHIA 

DATA FMISSAO 

1 B 11 5B 3077 
DA52=1254.7 

DENATRAN CONTRAN 

QR CODE 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO 
PESSOA 

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joao Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARACAO DE SERVICO DE AUTENTICACAO DIGITAL 

O Bel. Valber Azev@do de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdicbes e Tutelas 
corn atribuicao de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joao Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que. o documento em anexo identificado individualmente em cada Codigo de Autenticacao Digital' ou na referida 
sequencia. foi autenticado de acordo corn as LegislapOes e normas vigentes3. 

I )ECLARO ainda que pars garantir transparencia a seguranca juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial a Registral no Estado da Paraiba, foi 
nstituido pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicacao obrigatoria de um Selo Digital de Fiscalizapao Extrajudicial em todos os atos de 
notas a registro, composto de um codigo Unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticacao processada pela nossa 
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessario atraves do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, endereco 
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

A autenticacao digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA 
tinha posse de um documento corn as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa PJ CONSTRUCOES E 
TERRAPLANAGEM LTDA a responsabilidade. Onica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartorio. 

Esta DECLARACAO foi emitida em 08/10/2020 10:38:08 (hora local) atraves do sistema de autenticacao digital do Cartorio Azevedo Bastos. de acordo 
corn o Art. 1°. 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, Como tambem, o documento eletronico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartorio Azevedo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA ou ao Cartorio pelo endereco de 
e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informacoes macs detalhadas deste ato. acesse o site https //autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Codigo de Autenticacao Digital.. 

Esta Declarapao e valida por tempo indeterminado a esta disponivel para consulta em nosso site. 

'Codigo de Autenticacao Digital: 9683081 020091 9258742-1 
2Legislacoes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94. Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisoria n° 2200/2001. Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 

8.721/2008. Lei Estaaual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

0 referido e verdade, dou fe. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05bc6403b51 66cbe848358e251653a9a6bb209818b040c80e94a3f3e97afb3fbbd334c2ae8cc998ea187e0c31 ab33783083 
eddc3427c5d77843c2253f1e799fe933 
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Clvii Brasil 
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de 24th' agvsto de 2001 , 
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LIVRO N°: 0761-P 

12° OFICIO DE NOTAS 
N 

CONCEICAO GASPAR 
ltuu Tcrritdrlu do Amapa, n° 220 — Pituba - CEP4It330.540 - Salvador — tSA 

Foxe: t7113036.735Q0. E-mail: cuntuto@t2twta,.rom-hr 

FOLHA N°: 020 ORDEM N°: 294400 

PROCURACAO PUBLICA que faz P.J. 
CONSTRUcOES E TERRAPLANAGEM LTDA, na 
forma abalxo: 

Saibam, quantos este piiblico instrumento de 
procuracao bastante virem que aos dezotto dias do mes de junho do ano de dois mil e 
dezoito (18/0612018), nesta Cidade de Salvador, Estado Federado da Bahia, Republica 
Federativa do Brasil, CartOrio do 12° Oficio de Notas, a cargo de Bela. Conceirao 
Aparecida Nobre Gaspar - Tabelia, a perante mim, Valdinea Alves Santos, Tabelia 

Substituta, no impedimento ocaslonal a legal da Titular, compareceu como Outorgante, 

P.J. CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, pessoa juridica de direito privado, 

'inscrita no C.N.P.J. sob n° 03.174.004/0001-84, corn sede na Rua das Mangueiras, n° 

166, Novo Horizonte, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na cidade de Salvador, 

Estado da Bahia, constitulda par atos arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia 

sob NIKE no 29 2 0209239 3, Protocolo sob no 16/693069-5 de 12/05/2016, Registro sob n° 

97562187 de 12/05/2016, neste ato representada par PEDRO DE ARAUJO, brasileiro, 

casado, nascido aos 04/12/1970, major, capaz, empresario, portador do documento Cedula 

de Identidade no 0435457691 SSP/BA, fiiho de Maria Elades de Araujo, inscrita no CPF/MF 

sob n° 454.872.195-91, residente a domiciliado na Alameda Catabas, n° 68, CEP.: 

41.820-440, Caminho das Arvores, Salvador-Bahia, na cidade de Salvador, Estado da 

Bahia a endereco eletronico: pjconstrucao@terra.com.br; o qual foi eleito de acorda corn 

a ciausula 7a (setima) da administracao da sociedade da 12a decima segunda) alteracao e 

consolidaraa da sociedade empresarial denominada a expressamente decfara, sob as 

penas da lei, nao haver sido realizada qualquer altera áo pos eriormente a data do 

instrumento retro mencionado, cuja cbpia me foi exibida e fica aqui arquivada nestas 

Notas; o presente reconhecido como o proprio, atraves das provas de identidade a mim 

exibidas, do que dou fe. E, pelo Outorgante, foi-me dito que, par este instrumento, nomeia 

e constitui seus bastantes procuradores, PEDRO DE ARAUJO JUNIOR, brasileiro, solteiro, 

nascido aos 18/04/1995, major, universitario, portador do documento Cedula de ldentidade 

n° 12.859.143-92 SSP/BA, filho de Pedro de Araujo e Maria Gorete de Araujo Oliveira, 

inscrito no CPF/MF sob n° 042.436.485-90, residente a domiciliado na Alameda Das 

Catabas, n° 68, Caminho Das Arvores, na cidade de Salvador, Estado da Bahia; s/ou 

MARIA CAROLINA OLIVEIRA DE ARAUJO, brasileira, solteira, nascida aos 27/09/1996, 

maior, estudante, portadora do documento Cedula de Identidade no. 12.859.144-

O Autentica4ao Digital Codiyo: 96831910205291458508-1 

p Data: 191101202016:16:24 

Valor Total do Ato: RS 4,56 
Q Selo Digital Tipo Normal C: AKO33854-1VP6; 
V 
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A. Presidente Eplt6clo Pessoa - 1145 

4 Balrro aos Estado. Joao Pessoa - PB 
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SSP/BA, filha de Pedro de Araujo a Maria Gorete de Araujo Oliveira, inscrita no CPF/MF 
sob n° 042.436.445-00, residente a domiciliada na Alameda Das Catabas, n° 68, Caminho 
Das Arvores, na cidade de Salvador, Estado da Bahia alou RODRIGO LIMA DE ARAUJO, 
brasileiro, casado, nascido aos 26/06/1989, major, capaz, engenheiro civil, portador do 
documento Carteira Nacional de Habilitacao no 04380928504 DETRAN/BA, onde consta 
RG sob no 1385903708 SSP/BA, fllho de Pedro de Araujo e Janete Dos Santos Lima, 
inscrito no CPF/MF sob n° 028.550.075-93, residente a domiciliado na Avenida Professor 
Magalhaes Neto, n° 1109, apartamento n° 301, Pituba, na cidade de Salvador, Estado da 
Bahia; a quem confere amplos e especiais poderes para representar a Empresa 
Outorgante em licitacoes no ambito municipal, estadual a federal, assinando e 

apresentando papeis a documentos relacionados a referida licitacao, aceitando ou 

contestando propostas, bem come podendo renunciar ao direito de interposirao de 

recursos em quaisquer das Eases licitatorias, assinar contratos a/ou distratos; represents-Io 

perante aos orgaos publicos federais, privados, estaduais a municipais em assunto de 

iriteresse da empresa supra citada, podendo promover a retirada de bens; confere os mais 

amplos e ilimitados poderes para resolver quaisquer questoes de documentacao dos 

veiculos em nome da outorgante, represents-la perante repartiraes publicas, Cartorios, 

DETRAN DE TODD TERRITQRIO NACIONAL E EM ESPECIAL O DETRANIBA, 

CONTRAN, DNIT, CIA DE SEGUROS, INSPETORIAS DE TRANSITO, DELEGACIAS DE 

FURTOS E ROUBOS DE VEICULOS, DELEGACIA DE REPREENSAO DE ROUBOS DE 

VEICULOS, SEGURADORAS DE VEICULOS, TRANSALVADOR, POLICIA RODOVIARIA . 

FEDERAL a ESTADUAL, SEGURADORAS,_ SECRETARIA DA FAZENDA, 

CONSQRCIOS, PATIOS DE VEICULOS APREENDIDOS a em quaisquer autoridades de 

transito, tomar as medidas que forem necesssrias promovendo emplacamento, 

licenciamento, requerer, receber a 2a via do DUT/CRLV, fazer vistorias a liberapoes, fazer 

mudanca de categoric, alteragao de caracteristicas, solicitar a retirar isencao de IPI, ICMS 

E 1PVA, requerer a baixa de isenrao de IPVA, dirigir e autorizar terceiros a dirigir o dito I 

veiculo em questao em todo o territorio nacional, comunicar acidentes, registrar ! 

ocorrencias, promover a desaliena+ao do veiculo supra citado, requerer a retirada do 

veiculo apreendido em quaisquer autoridades de transito, requerer laudos policiais, pericias 

e deles tomar ciencia, assinando todos os documentos necessarios perante repartiroes 

publicas de qualquer especie, represents-la junto a toda e qualquer Instituirao Financeira e j 

bancsria onde haja alienagao de veiculos da outorgante; enfim, praticar todos os demais 

atos indispenssveis ao completo desempenho do presente mandato. LAVRADO SOB 

MINUTA. ESTE ATO E VALIDO POR TEMPO INDETERMINADO. Os nomes a dados 

das partes a os elementos relativos ao objeto do presente instrumento foram 

fornecidos a conferidos pela outorgante, que por eles se responsabiliza, civil 

O Autenticacao Digital Codigo: 96831910205291458508.2 

.p Data: 19!1012020 16:16:25 

~ Valor Total do Ato: R$ 4.56 o! 
Selo Digital Tipo Normal C: AKO33855.PEUM; 
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12° OFICIO DE NOTAS 
CONCEICAO GASPAR 

Rua Territtirla do Amapa, n` 220- Piluba - CEP 41 K30.540 - Salt odor - BA 
OFICtO Ia E NOTAS Fonc: (71) 3034.85(H) - E-mail: conlato@ I2notas.com.br 

coNcEICAo CASPAR 
TRASLADO LIVRO N°: 0761-P FOLHA:N°: 021 ORDEM N°: 294400 ----._._- ____..._.._. .. . __-_ 

criminalmente, devendo a prova destas declaragoes ser exigida diretamente pelos 

!orgaos a pessoas a quem este interessar. Foram dispensadas as testemunhas 

jinstrumentarias nos termos do Paragrafo 5°,, do Art. 215 do Codigo Civil Brasileiro, vigente 

a partir de 11 de janeiro de 2003.Foi recolhido o DAJE de n° emissor 1598 serie 002 sob I 
nlimero 043364 fornecido por este cartorio, no valor de R$ 78,20, sendo RS 37,38 de 

Emolumentos, R$ 26,82 de Taxa de fiscalizacao do TJBA, R$ 11,50 de FECOM, R$ 1,50 

de PGE e R$ 1,00 de Defensoria PGblica. Assim d-Isse e, a seu pedido, eu Valdinea Alves 

Santos, Tabelia Substituta, mandei digitar este instrumento, consoante o que faculta o 

Paragrafo 4°, do Art. 167, da Lei 3.731, de 22 de novembro de 1979, que dispbe sobre a 

Organizarao Judiciaria do Estado, regulamentado polo Provimento no 3, de 09 de abril de 

(1975, rerratificado polo Provimento n° 9, de 25 de agosto de 1993 a 034 de 11 de 

dezembro de 1998 da Corregedoria Gera! da Justica. Este instrumento foi lido pela 

comparecente, que achando-a conforme, o assinam comigo a folha do livro arquivada 

'nestas notas, Aline Christine Silva Passos, Escrevente, que a digitei. E eu Valdinea Alves 

Santos, Tabelia Substituta, a subscrevo a assino em publico e raso. (a.a): - PEDRO DE 

ARAUJO. Trasladada na mesma data. Esta conforme o seu original ao qua! me reporto e 

dou fe. acs 

EM TESTEMUNHO DA VERDADE. 

Salvador, 18 de junJ1Qde 2018 

Vflinea Alves Santos 
Tabefia Substituta 

TA8ELIIONATO 12° OF/CO 
Vangrécla RiO 11ã 5 ula 

Rua T n 22 Rua °rrll do apa n` 220 

Pi;uba Salvado e 3036.85G0 

vangltrcla nos@12n01as corn tx 

Autenticayao Digital Codigo:96831910205291458508-3

Data: 1911012020 16:16:25 
Valor Total do Ato: R$ 4,56 

Selo Digital Tipo Normal C: AKO33856-1ZIT; 

Selo de Autenticidade 
1:tss1 w JLIOC4 CO E.udo 0.5.11. 

Ala Notarial ou de Registry 
iS98.AF)AR$25-7 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDICOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO 
PESSOA 

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joao Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAcAO DE SERVICO DE AUTENTICACAO DIGITAL 

O Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdicbes e Tutelas 
com atribuicao de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joao Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cbdigo de Autenticacao Digital' ou na referida 
sequencia. foi autenticado de acordo com as Legislapoes e normas vigentes3. 

^DECLARO ainda que. pars garantir transparencia a seguranca juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial a Registral no Estado da Paraiba, foi 
.nstituido pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicacao obrigatoria de um Selo Digital de Fiscalizacao Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um cbdigo Unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticacao processada pela nossa 
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessario atraves do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, endereco 
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

A autenticacao digital do documento faz prova de que. na data a hora em que ela foi realizada, a empresa PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA 
tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada. sendo da empresa PJ CONSTRUCOES E 
TERRAPLANAGEM LTDA a responsabilidade. Unica e exclusive, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartbrio. 

Esta DECLARAcAO foi emitida em 19/10/2020 16:18:23 (hora local) atraves do sistema de autenticacao digital do Cartbrio Azevedo Bastos, de acordo 
com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001. como tambem. o documento eletronico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartorio Azevedo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA ou ao Cartbrio pelo endereco de 
e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informacoes mais detalhadas deste ato, acesse o site https:/lautdigital.azevedobastos.not.hr e informe o Codigo de Autenticacao Digital.. 

Esta Declaracao e valida por tempo indeterminado a esta disponivel para consulta em nosso site. 

'Codigo de Autenticacao Digital: 96831910205291458508-1 a 96831910205291458508-3 
'Legislacoes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94. Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisoria n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 

8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N 003/2014. 

O referido e verdade, dou fe. 

CRAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b29028902016200e7235a5c6d781457758532186b8a8e56a08a1f747d2da4be56be4dee41a01e7c57348303bd6a5cf29a 

eddc3427c5d77843c2253f1e799fe933 
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Preudncia da Repubiiea 
cas, Civil Brasil 

Meci,da PI°vl~011a N° 2200.2,
de 24 de agost° de 2001. n 
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REPOBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
MINISTERIO DAINFRAESTRUTURA 

SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO 
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QR-CODE 

Documento assinado corn certificado digital em conformidade 
corn a Medida Provisbria no 2200-2/2001. Sua validade podera 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro. 

As orientacOes para instalar o Assinador Serpro a realizar a 
validacao do documento digital estao disponiveis em: 
https://vwvw.serpro.gov.br/assinador-digital. 
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Gna Setor de Licitac&es Serrinha Bahia <licitacaoserrinha@gmail.com> 

Impugnacao EDITAL N° 005/2023 - Republicacao 
1 mensagem 

Licitacao Pejota <licitacoes@pjconstrucoes.com> 21 de novembro de 2023 as 17:27 
Para: licitacaoserrinha@gmail.com 

Segue anexo Impugnacao da PJ Construcoes a Terraplanagem Ltda referente ao EDITAL N° 005/2023 - Republicacao, Processo Administrativo n° 
3701/2023. 

Atenciosamente, 

~ PEJOTA 

NOME: Patricia Pereira 
Rua das Mangueiras, n° 166 
Nova Horizonte — Salvador/BA — Cap: 41218-097 

E-mail I lictacoes(a pjconstrucoes.com 

Site I wvw.pejotaconstrucoes.com.br 

Tel.: +55 71 3230-1634/ 3462-5596 

IMPUGNACAO_PEJOTA_EDITAL 005.23.pdf 
10315K 
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PROCESSO N°. 003701/2023 
PARECER N°. 1677/2023. 

EMENTA: - LICITA4AO - IMPUGNAcAO DO EDITAL DO 
CERTAME - IMPROCEDENCIA. 

RELATORIO: 

Trata-se de solicitacao da Comissao Pennanente de Licitacao - COPEL, para analise 
de Recurso Administrativo interposto pela empresa PJ CONSTRUcOES E TERRAPLANAGEM 
LTDA ME, ora recorrente, requerendo que o ato convocatorio seja revogado, corn fundamentos 

relacionados a um contrato pertencente a outro processo adnninistrativo. 

FUNDAMENTACAO: 

O recurso administrativo foi interposto no prazo a forma legal, tal corno previsto no 

edital. 

No merito, apos analisar detidamente o recurso, o mesmo nao merece guarida, pelos 

fatos a fundamentos a seguir expostos. 

Preliminarmente, o parecer juridico tern o fito de embasar a autondade no controle da 

legalidade administrativa quantos aos atos a serem praticados ou já conclusos. Nesse mesmo sentido, a 

manifestacao juridica envolve o exame previo do processo administrativo a ser celebrado a publicado. 

A Procuradoria Juridica tern o dever de apontar possiveis riscos quanto a legalidade no 

processo licitatorio a embasar a autoridade assessorada a recomendar a tomar providencias em casos de 

vicios que venham trazer inseguranca juridica no bojo do processo. 

E importante fi-isannos que o parecer jurldico tern por finalidade assessorar a autoridade 

no que tange ao controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou já 

efetivados. A manifestacao juridica, elenca tambem, o exame previo e conclusivo das minutas dos 

editais a seus anexos. 

A competencia da procuradoria a apontar possiveis nscos do ponto de vista juridico e 

recomendar providencias, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete avaliar a real 

dimensao do risco e a necessidade de se adotar ou nao a precaucao recomendada. 

Ressalta-se, que o estudo dos autos processuais se restringe exatamente aos sews aspectos 

juridicos, excluidos, portanto, aqueles de natureza tecnica. Em relacao a estes, entende-se que no 

Procuradoria Geral do Municipio de Serrinha-BA 
Rua Macario Ferreira, 517, Centro, Serrinha, Bahia. CEP: 48.700-000. 
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processo administrativo em questao, sendo ele o de n° 3701/2023, a autoridade competente municiou-

se dos conhecimentos especIficos imprescindiveis para a sua adequacao as necessidades da 

Administra4ao. 

SERRINHA 

Importante lembrar que a analise empreendida circunscreve-se aos aspectos legais 

envolvidos neste exame, notadamente naqueles previstos na Lei n° 8.666/93, nao cabendo a esta 

Procuradoria adentrar nos aspectos tecnicos a economicos, nem no juizo de oportunidade a conveniencia 

da contratacao pretendida. 

Sendo assim, podemos observar que a empresa ora impugnante nao traz a baila nenhum 

questionamento sobre o aspecto procedimental a respeito do processo administrativo de numero 

3701/2023, nao sendo este processo o meio adequado para impugnar qualquer irregularidade que ela 

acredite conter no contrato de numero 140/2019. Ate porque, nao tern essa parecerista elementos 

suficientes nesses autos para analise de contrato a processo diverso. 

CONCLUSAO: 

Por fim, conforme supramencionado, nao sendo este o meio adequado para insatisfacao 

corn processo diverso, been como, no sendo poss%vel analise do mesmo por essa parecerista, o presente 

recurso resta impugnado a sua analise restasse prejudicada. 

E o parecer. 

Serrinha, 29 . novembro de 2023. 

Gabne ~~ ., 'o ' . scarenhas 
Procuradora • s essora do Municipio 

Procuradoria Geral do Municipio de Serrinha-BA 
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DECISÃO IMPUGNAÇÃO (CONCORRÊNCIA Nº 005/2023)

 

 
DECISÃO IMPUGNAÇÃO 

 
 

CONCORRÊNCIA N° 005/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.701/2023 

 
 
OBJETO: Contratação de empresa para execução complementar de saldo remanescente 
de obra referente a escola padrão FNDE 12 salas com quadra poliesportiva, no bairro Boa 
Esperança no município de Serrinha-BA. 
 
 
Decide o julgamento do pedido de IMPUGNAÇÂO ao edital interposto pela empresa PJ 
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ME. 
 
 

O Prefeito do Município de Serrinha, no uso de suas atribuições legais, em 

observância aos procedimentos estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 

alterações posteriores, em face ao pedido de impugnação ao edital, interposto pelas 

empresas supramencionadas, delibera sobre CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005/2023, 

IMPROCEDENTE em fase a empresa PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ME., 

acompanhando o Parecer Jurídico n° 1.677/2023 e resolve INDEFERIR o pedido de 

impugnação da empresa. 

 
ESTA É A DECISÃO. 
 
Publique-se. 
 
Encaminhe às interessadas. 
 

 
Serrinha-Ba, 05 de dezembro de 2023. 

 
 
 

ADRIANO SILVA LIMA 

Prefeito Municipal 


