

Nº OPERAÇÃO 01085478-01	Nº SICONV 0285742022	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NO POVOADO 3 ESTRADAS
-----------------------------------	--------------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - POVOADO	2.899.145,50	% Período:	33,69%	33,15%	33,15%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO	40.610,24	% Período:	34,00%	33,00%	33,00%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.057,72	% Período:	90,97%	4,52%	4,52%									
1.3.	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM	2.696.358,50	% Período:	33,39%	33,31%	33,31%									
1.4.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO	71.053,44	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.5.	SINALIZAÇÃO	19.905,60	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	56.160,00	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
Total: R\$ 2.899.145,50															
				%:	33,69%	33,15%	33,15%								
				Repasse:	967.031,20	951.561,14	951.561,14								
				Contrapartida:	9.768,18	9.611,92	9.611,92								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	976.799,38	961.173,06	961.173,06								
				%:	33,69%	66,85%	100,00%								
				Repasse:	967.031,20	1.918.592,34	2.870.153,48								
				Contrapartida:	9.768,18	19.380,10	28.992,02								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	976.799,38	1.937.972,44	2.899.145,50								

SERRINHA/BA
Local

terça-feira, 17 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: **JORGE OTÁVIO BRANDÃO**
CREA/CAU: 24.721D-BA
ART/RRT:

Jorge Otávio da S. Brandão
Engenheiro Civil
CREA 24.721-D